

Zeitlicher Ablaufplan der Projektarbeit

<i>Zeit</i>	Inhalt	Material und Hinweise
<u>Klasse 9</u>		
1. Halbjahr		
<i>August/ September</i>	Elternabend	Wichtige Informationen sowie gesetzliche Grundlagen (§47 Thür. Schulordnung)
<i>bis Weihnachten</i>	Gruppen- und Themenfindung in den Klassen	Unterstützung durch Klassenlehrer
<i>Nach den Weihnachtsferien</i>	Projekttag <u>Ziel:</u> Vorbereitung und Einweisung in die Projektarbeit	Abgeschlossene Gruppenbildung Einsicht in den Themenkatalog Einrichten des Berichtsheftes
<i>Halbjahreszeugnis</i>	Schriftliche Vereinbarung zur Projektarbeit	Unterschrift der Erziehungsberechtigten sowie der Schüler
2. Halbjahr		
<i>Ende April</i>	Beginn der Erarbeitungsphase 1. Konsultation: <ul style="list-style-type: none"> • Themenformulierung • Aufgaben und Arbeitsschritte verteilen 	
<i>bis Ende der Klasse 9</i>	2. Konsultation <ul style="list-style-type: none"> • Gliederung erarbeiten 	Abgeschlossene Planung Literaturliste

Klasse 10

1. Halbjahr

5. Schulwoche

3. Konsultation
Besprechung erster Arbeitsergebnisse

Schriftliche Ausarbeitung/ erste Entwürfe der individuellen Aufgabenbereiche

Anfang November

4. Konsultation
Zwischenergebnisse in Theorie und Praxis

Vorläufige Fertigstellung des praktischen Teils/ des Produkts sowie des schriftlichen Teils

14./ 15. Januar

Projekttag Klasse 10

- Arbeit am Computer
- Zwischenpräsentation

Zusammenfügen der Verschriftlichung aller Gruppenmitglieder
Formatierung der Arbeit
Quellenverzeichnis anlegen

Projekttag Klasse 9

Gruppenfindung
Erarbeitung Gruppenregeln
Formatierungshinweise

Januar

5. Konsultation
Abschließende Besprechung

Klärung offener Fragen
Arbeit an Details und Fehlerbehebung

2. Halbjahr

13. März

Abgabe der Projektarbeit
Fakultative Konsultation:
Vorbereitung der Präsentation

technische Voraussetzungen für die Präsentation prüfen (ohne Teilnahme des betreuenden Lehrers) ???

1. April

Präsentationen